

聯合骨科器材股份有限公司

會議記錄單

頁次: 1 / 1

時 間：	2018 年09 月 13 日 (星 期 四) 09 時 30 分 ~ 13 時 00 分				
地 點：	台北會議室TP_A				
主 席：	林延生		記 錄： 梁誌明		
會議名稱：	P1812 Coformity stem器械進度會議		權責單位：UR3		
出席人員：	林延生、劉育良、周德保、林德揚、黃莉鈞、何方元、包守恆、陳柏融、陳士涵、梁誌明、余柏勳、羅均宇、曾仕駿、彭柏勳				
項次	會 議 內 容	負 責 人	預計日期	實際完成日	追蹤結果
1.	工程圖發出延後 1 個月 10/31 完成，認證以FDA優先 人力需要重新安排，原負責人余柏勳改人 陳聖昌、陳士涵	NA			
2.	Modular handle 功能: Modular handle 具備正敲與反敲功能，抗旋轉。 相當於Aio Modular handle 把手的設計: 初步設定金屬+塑膠方式。比較各廠把手，例如Stryker 矽膠把手。	NA			
3.	預計Modular system器械包含以下 1. Canal finder rasp 2. Stem inserter, straight, remaining (quick-connect) 3. Stem inserter, offset, remaining(quick connect) 4. Stem inserter, straight 5. Stem inserter, offset 6. Stem inserter/extractor, M6 7. Femoral head remover 8. Femoral head pusher 9. Femoral head impactor shaft	NA			
4.	維持Male broach Type	NA			